

Šumarija Mostar, G.J. „Trtla-Lištica“
Odjel 152

DINAMIKA RADOVA UKUPNE DRVNE MASE  620,60 m³   
Rok realizacije 25 radnih dana .
Dvotjedna dinamika sječe i izvoza treba iznositi minimalno   400 m³.
(Tabelu popunjava Kupac kao prilog uz izjave). 

	FAZA RADA
	OBLOVINA m³
	1 tjedan m³ 
	2 tjedan m³
	3 tjedan m³
	4 tjedan m³
	5 tjedan m³
	
	
	
	

	SJEČA
	620,60
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	
	
	
	

	IZVOZ
	620,60
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	
	
	
	

	UKUPNO
	620,60
	m³ 
	m³
	m³
	m³
	m³
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