

Šumarija Prozor-Rama, G.J. „Gornja Rama“
Odjel 92a

DINAMIKA RADOVA UKUPNE DRVNE MASE  1.239,79 m³   
Rok realizacije: 30 radnih dana.
Dvotjedna dinamika sječe i izvoza treba iznositi minimalno 413,26 m³.
(Tabelu popunjava Kupac kao prilog uz izjave). 

	FAZA RADA
	OBLOVINA m³
	1. tjedan m³ 
	2. tjedan m³
	3. tjedan m³
	4. tjedan m³
	5. tjedan m³
	6. tjedan m³
	
	
	
	

	SJEČA
	1.239,79
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	
	
	
	

	IZVOZ
	1.239,79
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
	
	
	
	

	UKUPNO
	1.239,79
	m³ 
	m³
	m³
	m³
	m³
	m³
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