

Šumarija Prozor-Rama, G.J. „Gornja Rama“ , Odjel 11

DINAMIKA RADOVA UKUPNE DRVNE MASE  1.908,80 m³   
Rok realizacije: 96 dana
Dvotjedna dinamika sječe i izvoza treba iznositi minimalno 200 m³.
(Tabelu popunjava Kupac kao prilog uz izjave). 
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