Šumarija Prozor-Rama, G.J. „Ljubuša-Vran“ , Odjel 96

DINAMIKA RADOVA UKUPNE DRVNE MASE    1.237,08  m³
Rok realizacije: 65 radnih dana
Dvotjedna dinamika sječe i izvoza treba iznositi minimalno 200 m³
(Tabelu popunjava Kupac kao prilog uz izjave). 
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